

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ที่ได้รับอนุมัติ	ประหยัดงบประมาณ จัดซื้อ / จัดจ้าง	แล้วเสร็จภายในปี		ประหยัดงบประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค	วิธีแก้ปัญหา / วิธีการปรับปรุง
				แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	๘๗๙,๖๐๐	๘๗๘,๐๐๐	/		๑,๖๐๐		
๒	โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน หมู่ที่ ๓	๗๘๔,๐๐๐	๗๘๒,๐๐๐	/		๒,๐๐๐		
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๙๐๐	๑๑๙,๕๐๐	/		๓,๖๐๐		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๒๗๕,๕๐๐	๒๐๙,๐๐๐	/		๖๖,๕๐๐		
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๙	๙๐๗,๘๐๐	๖๔๐,๐๐๐	/		๒๖๗,๘๐๐		
๖	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	๑๒๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	/		๕๖,๐๐๐		
		๓,๐๘๗,๘๐๐	๒,๖๙๒,๕๐๐			๓๙๐,๓๐๐		

งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - วงเงินตามสัญญา x ๑๐๐ = ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้

งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

$3,087,800 - 2,692,500 \times 100$ ร้อยละ ๑๒.๘๐

3,087,800

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีกำหนดระยะเวลากระชั้นชิด และเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดได้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ความไม่ชัดเจน ของระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้มีการตีความต่างกัน

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

๑. จัดทำข้อกำหนดให้ละเอียดรอบคอบ มีความรัดกุมในการส่งมอบงาน
๒. ติดตามการส่งมอบงานทุกระยะ