

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	79,500	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
2	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ข้างศาลา SML คสล. หมู่ที่ 4	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	121,400	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
3	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	53,500	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตามความ จำเป็นแบ่งเป็น 3 ไตรมาส
4	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	34,200	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
5	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน คสล. หมู่ที่ 6	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	29,800	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
6	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านคุณสำอางค์ สดคมขำ)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	17,600	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
7	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างทางเข้าออก คสล. หมู่ที่ 2	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	9,200	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
8	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 (ทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ทรงสุภาพ)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	121,000	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
9	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (บริเวณซุ้มทางเข้าวัดยวด)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	177,600	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น
10	ต.ค.60 -ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านคุณยุภาศรี สุภวิริย์)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	234,000	-	-	ตกลงราคา	45 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ตามความจำเป็น

